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1 – Le Bilan du Projet
Le projet, le lundi 7 Avril 2008 à 14h n'est pas fini.

Cela nous a apporté une plus grande maitrise du php, et nous avons appris à utiliser les outils Ajax 
et SQLite. Nous avons aussi compris que l'utilisation d'un dokuwiki n'était pas si facile que cela. 
Nous avons aussi extrait les informations d'une ancienne base de données XML pour les intégrer 
dans une base SQLite, créé par nos soins.

2 – Les Objectifs Atteints

a – Ce qui a été réalisé
La base de données en SQLite a sa structure finale.
Toutes les pages php/ajax prévues au départ ont été faîtes et marchent en local.

b – Ce qui n'a été pas fini
L'importation des données de l'ancienne base n'est pas fini à cause de certains accents passés 
inaperçus jusqu'à maintenant.
L'intégration sur le site de test de AdInfo n'est pas fini.

c – Ce qui n'a été pas été réalisé
L'extration CSV n'a pas été abordé dans le projet.
Une API complête pour intégrer la base de données sur l'extranet de l'IUT de Vannes n'a pas été 
réalisée.

3 – Les Extensions Possibles
a – Maintenance de la base de données

Les données de la base de données peuvent être modifiée, à l'aide d'outils tel que SQLite 
Administrator, ou encore SQLite Manager. Ces modifications de données peuvent entraîner des 
erreurs au niveau des données essentiellement par les différences de l'encodage des données. Il est 
donc nécessaire d'utiliser au maximum un encodage simple.

b – Récupérer le login du wiki et le passer dans les scripts PHP.

On doit ainsi pouvoir si l'utilisateur est administrateur ou ancien de l'IUT

Le  login  n'est  pas  récupéré  automatiquement  lorsque  l'utilisateur  cherche  à  accéder  à  des 
informations. Il doit donc, par l'intermédiaire d'un formulaire, remplir son login.
La solution réside à utiliser la fonction user_info()  qui est dans  lib/info/func.php. Nous allons 
obtenir plus d'informations pendant la phase de correction.

c – Faire une page récapitulative des actions que l'ancien peut réaliser

Il n'existe pas de page récapitulative des actions de l'ancien. Cette page renverra, à travers des liens 
HTML, aux différents scripts déjà présent.

ex: page récapitulative de l'administrateur.



d  –  Ajouter  des  fonctions  de  suppressions  pour  de  données  pour  la  table  
TypeServiceInfo, AutresEtudes, DiplomeDansIut

Il est pour l'instant, impossible de supprimer certaines informations dans la base de données. Il peut 
être intéressant de laisser l'utilisateur supprimer des informations qu'il aurait malencontreusement 
ajoutés. 

e – Optimisation des scripts PHP

Le code peut toujours être optimisé. Les principales optimisations réside sur la récupération des 
données, avec les fetch.

ex: Affichage des diplômes dans l'iut.

//affichage des noms des diplomes 
while ($row = $result1->fetch(PDO::FETCH_NUM)){

$diplome = $connect->query("SELECT nom FROM DiplomeDansIUT WHERE idDiplomeDansIUT 
= '".$row[0]."';");

while ($row1 = $diplome->fetch(PDO::FETCH_NUM)){
echo $row1[0].' ';

}
}

Cette opération peut être simplifié en utilisant un fetchAll.
De  façon  générale,  le  fetch  optimal  est  le  fetch::num.  On  pourrait  donc,  pour  augmenter  les 
performances, en n'utiliser que celui ci.



La récupération de données avec le PDO est une technique nouvelle avec PHP5.2, il se peut donc 
que  celle  ci  s'améliore  avec  l'apparition  de  nouvelles  méthodes.  (Plus  d'informations  sur 
www.manuelphp.com/php/function.pdostatement-fetch.php)

f – Ajouter des fonctions statistiques

Les informations présentes peuvent d'ores et déjà traitées statistiquement. On peut également en 
rajouter selon les envies des clients.

g – Extraction CSV

L'extraction en CSV n'est pour le moment, pas implémentée. Il est possible que celle ci le soit 
pendant la phase de correction.

4 – Le Calendrier réellement suivi

Le calendrier a été suivit à moitié, l'ajax a été fait à temps, alors que l'élaboration de la base de 
données a pris beaucoup plus de temps que prévu. Nous n'avions pas prévu que l'intégration se 
ferait sur le dokuwiki de l'iut, nous pensions au début qu'il fallait faire de vraies pages php et que 
l'intégration se ferait comme dans tout site php.

5 – Les Explications des écarts avec le calendrier initial

La base de données nous a pris beaucoup de temps car la structure devait tout le temps évoluer. De 
plus, il fallait traiter les données de l'ancienne base. 2/5 des ressources ont travaillé sur l'élaboration 
et l'affinement de cette base pendant la moitié de la période de codage.

Docuwiki nous a pris plus de temps que prévu, nous n'avons donc pas pu concentrer tout le temps 
du projet sur les fonctionnalités prévues. Au moins 1/5 des ressources de l'équipe était affecté 
pendant toute la durée du projet sur le wiki (intégration).


